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Срок введения документа в действие –  октябрь 2006 года

1. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт распространяется на строительно-монтажные работы.

1.2. Стандарт устанавливает требования к порядку сдачи работ заказ​чику или эксплуатирующей организации (ЭО), в том числе, к порядку предъявления выполненных работ, контролю качества работ в процессе сдачи и порядку оформления результатов.

1.3. Стандарт разработан с учетом требований СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоотвествующей продукцией».

1.4. Стандарт обязателен для всех подразделений и сотрудников ОАО «Росжелдорстрой», осуществляющих и обеспечивающих проведение указанных работ.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Сдача работ на объекте заказчику или ЭО, включает в себя конт​роль и оценку на соответствие проектной (ПД) и эксплуатационной документации (ЭД) совокупности выполненных работ, в том числе по:

• монтажу, наладке и испытаниям отдельных систем и оборудования объекта на соответствие требованиям технических условий (ТУ), формуляров (ФО), инструкций по эксплуатации (ИЭ);

• наладке всего объекта и испытаниям в режимах, определенных ПД, ТУ или программой испытаний;

• измерению и оценке параметров, обеспечивающих работоспособность объекта.

2.2. Сдача работ на объектах Заказчика осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, методиками предприятия-разработчика и ЭД на ввод в действие объекта после завершения работ.

2.3. Для осуществления сдачи работ на объекте Заказчика или ЭО, формируется комиссия. Состав комиссии определяется Заказчиком или ЭО.

2.4. Организационная и оперативная подчиненность между представителя​ми ЭО и предприятия должны быть построены в соответствии со схемой договорных отношений и должны позволять решать все организационные и технические вопросы.

2.5. Все процедуры по сдаче работ должны выполняться с соблюдени​ем мер и правил безопасности и требований органов надзора в соответствии со специ​альными положениями о них и документацией по контролю и надзору.

3. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РАБОТ

3.1. К началу сдачи работ должны быть:

• выполнены в соответствии с договором все строительные, монтажные, наладочные и ремонтные работы;

• подготовлены необходимые для проведения контроля и испытаний объек​та оборудование, инструменты, приборы, средства измерений;

• закончен монтаж защитного заземления;

• обеспечена подача бесперебойного энергопитания, общеобменной вентиляции и др.;

• подготовлена исполнительная документация.

3.2. Объект считается готовым к сдаче, если он имеет:

• положительные результаты всех предварительных контрольных измере​ний технических параметров, полученных в процессе контроля качества проведения работ, автономных и комплек​сных наладок систем и агрегатов, проверки и наладки сервисного обо​рудования и др.;

• положительные результаты входного контроля покупных комплектую​щих изделий (ПКИ), материалов, оборудования, использованных при про​ведении работ на объекте.

3.3. Результаты предварительных контрольных измерений технических па​раметров должны быть отражены в соответствующей отчетной техничес​кой документации, журналах, протоколах, формулярах, маршрутных пас​портах, оформляемых по каждому технологическому этапу проводимых работ.

3.4. Ответственным за соблюдение отчетной технической документации по работам является ответственный руководитель работ на объекте или начальники участков, прорабы.

Оформление результатов контрольных измерений проводится с уче​том требований СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Контроль качества работ при сдаче заказчику или ЭО, проводится с целью установления соответствия выполненных работ требованиям ПД, ТУ и Д.

4.2. Контроль качества работ на объекте проводится с использовани​ем средств измерения, имеющих отметку о пригодности их примене​ния.

4.3. Результаты контроля и испытаний отмечаются в документах приемки, а также вводятся в расчеты и оцениваются по методикам заказчика или ЭО. При соответствии результатов контроля и испытаний исходным данным, объект считается годным к эксплуатации.

4.4. Все несоответствия (отказы, неисправности, дефекты, отклонения), выявленные в процессе контроля качества работ, регистрируются представителями заказчика, ЭО и предприятия.

Регистрация несоответствий проводится начальником участка (прорабом) в журна​ле по форме Приложения №2 СТО СМК.006.06 «Контроль качества проводимых работ. Управление несоответствующей продукцией».

4.5. По каждому случаю выявленных несоответствий комиссия прово​дит исследования и установление причины несоответствий, определяет и реализует мероприятия по устранению несоответствий и их причин.

4.6. После устранения всех несоответствий и их причин комиссия прини​мает решение о возможности сдачи объекта в эксплуатацию. 

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Результаты сдачи работ оформляют актом приемки-сдачи (актом) который, в основном, содержит: 

• состав комиссии и сроки проведения работ;

• перечень проведенных работ функций генерального подрядчика.

• перечень технической документации, в соответствии с которой прово​дились работ; 

• результаты контроля качества работ;

• оценку качества работ;

• трудоемкость работ;

• заключение о возможности сдачи объекта в эксплуатацию.

5.2. Акт составляется руководителем работ на объекте и подписывается членами комиссии.

5.3. Акт утверждается руководителем ЭО или Заказчиком. Акт считается оформленным после подписи, утверждения и постановки печати.

5.4. Акт является одним из основных отчетных документов ОАО «Росжелдорстрой» о проведенных работах, и используется для:

• оценки качества работы бригад, исполнителей;

• морального и материального поощрения работников, уча​ствующих в проведении работ;

• оформление расчетов по проведенным работам.
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